

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Карат»

Пирогова Н.В.

«Карат» 2014г.



ГРАФИК

текущего ремонта(частично) мягкой кровли домов на 2014г.

№ пп	Адрес дома	Срок выполнения	Примечание
1.	Ул. Лермонтова д. 2	май	Подрядная организация
2.	Пер. Пушкина д. 23	июнь	ООО «Карат»
3.	Ул. Крупской д. 92	июль	ООО «Карат»
4.	Ул. Садовая д. 30/1	июль	ООО «Карат»
5.	Ул. Королева д. 26	июль	ООО «Карат»
6.	пер.Пушкина д. 29	июль	ООО «Карат»
7.	Ул. Речная д. 2	август	Подрядная организация
8.	Ул. Лермонтова д. 2/2	август	ООО «Карат»
9.	Горняков 29	сентябрь	Подрядная организация

Составил:

Инженер ООО «Карат»

А.Д.Брызгалова