

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Карат»

А.Б. Куимов

2018 год



График

ремонта лестничных клеток на 2018 год

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Примечание
1	Ул. 8 Марта,6А	март	ООО «Карат»
2	Ул. Московская,18А	март	ООО «Карат»
3	Ул. Московская,2	январь	ООО «Карат»
4	Ул. Москоская,3Б	февраль	ООО «Карат»
5	Ул. Московская,4	январь	ООО «Карат»
6	Ул. Садовая,38Б	ноябрь	ООО «Карат»
7	Ул. Королева,1	апрель	ООО «Карат»
8	Ул. Королева,3А	апрель	ООО «Карат»
9	Ул. Королева,9	май	ООО «Карат»
10	Ул. Лермонтова,9	февраль	ООО «Карат»
11	Ул. Некрасова,56	сентябрь	ООО «Карат»
12	Ул. Некрасова,44	октябрь	ООО «Карат»
13	Ул. 8 Марта,20	ноябрь	ООО «Карат»
14	Ул. Крупской,98	январь	ООО «Карат»