

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Карат»

А.Б. Куимов

2018 год



График

текущего (частичного) ремонта жилых домов на 2018 год

№ п/п	Адрес жилого дома	Наименование	Срок выполнения	Примечание
1	Ул. Лермонтова,8	Ремонт козырька балкона кв.34 Ремонт подъездных козырьков Ремонт отмостки	август	ООО «Карат»
2	Пер. Пушкина,21	Ремонт кровли над квартирами № 7, № 9, № 22	июнь	ООО «Карат»
3	Пер.Пушкина,23	Ремонт кровли над квартирами № 13, № 29, № 30	Май	ООО «Карат»
4	Пер. Пушкина,25	Ремонт кровли над квартирой № 39	Июль	ООО «Карат»
5	Пер. Пушкина,29	Ремонт кровли над квартирами № 10, № 12	Июль	ООО «Карат»
6	Ул. Королева,23	Ремонт козырьков над 1 и 2 подъездом	Август	ООО «Карат»
7	Ул. Некрасова,66	Ремонт козырька над 1 подъездом	Апрель	ООО «Карат»
8	Ул. Садовая,46	Ремонт козырька над 1 подъездом	Апрель	ООО «Карат»
9	Ул. Лермонтова,2	Ремонт кровли над квартирами № 49, № 78, №79,№80	Май	ООО «Карат»
10	Ул. Садовая,30/1	Ремонт кровли над квартирой № 10	Июль	ООО «Карат»
11	Ул. Садовая,30	Ремонт цоколя, фасада	Июнь	ООО «Карат»
12	Ул. Садовая,42Б	Благоустройство	Июль	ООО

		площадки перед домом		«Карат»
13	Ул. Королева,20	Ремонт детской площадки	Июнь	ООО «Карат»
14	Ул. Королева,16	Ремонт детской площадки	Июль	ООО «Карат»
15	Ул. Некрасова,42	Ремонт детской площадки	Июнь	ООО «Карат»
16	Ул. Некрасова,44	Ремонт фасада	Июль	ООО «Карат»
17	Ул. Лермонтова,2	Ремонт детской площадки	Июнь	ООО «Карат»
18	Ул. Московская,3А	Ремонт фасада	Июль	ООО «Карат»
19	Ул. 8 Марта,16А	Ремонт фасада	Август	ООО «Карат»
20	Ул. 8 Марта,18	Ремонт фасада	август	ООО «Карат»